ПРИНЯТ педагогическим советом (протокол №1 от 29.08.2025 г.)

УТВЕРЖДЕН приказом МБОУ «Первомайская ООШ» от 29 августа 2025 г. № 125

Дорожная карта (план мероприятий) по подготовке и проведению Всероссийских проверочных работ в МБОУ «Первомайская ООШ» на 2025-2026 учебный год

№	Содержание мероприятия	Сроки	Формат	Ответственные
п/п			представления информации/ документа	
1. I	Мероприятия по нормативно-п			ому обеспечению
	проведения І	Всероссийских прог		
1.1	Изучение методических рекомендаций по результатам ВПР-2025	Август, 2025 год	Совещание	Заместитель директора по УВР
1.2	Составление и утверждение плана мероприятий («дорожной карты») по подготовке и проведению ВПР	Сентябрь, 2025 год	Приказ	Заместитель директора по УВР
1.3	Своевременное доведение до учителей начальных классов и учителей - предметников приказов и инструктивных документов Министерства просвещения РФ, Рособрнадзора по вопросам организации и проведения ВПР	По мере издания соответствующих документов	Сайт, совещания.	Заместитель директора по УВР
1.4	Издание приказов о подготовке и проведению ВПР, составах комиссий, назначению организаторов в аудиториях, регламенте проведения ВПР по соответствующим учебным предметам	В соответствии с графиком проведения ВПР	Приказ	Заместитель директора по УВР
	2. Меры по повышению	l		
2.1	Проведение анализа результатов ВПР по всем предметам в каждом классе	Август, 2025 г.	Аналитическая справка	Заместитель директора по УВР, руководители МО, учителя
2.2	Выявление проблем по итогам ВПР 2025 года и оказание методической помощи учителям начальных	Август, 2025 г.	Аналитическая справка	Заместитель директора по УВР, учителя предметники

	1	ı		
	классов и учителям-			
	предметникам, у которых			
	учащиеся показали низкие			
	образовательные			
	результаты			
2.3	Составление рабочей	До 01 сентября	Приказ	Заместитель
	программы учебных	2025 г.		директора по УВР,
	предметов по подготовке к			учителя
	ВПР			предметники
2.4	Посещение уроков учителей	По плану ВШК	Справка	Заместитель
	с целью контроля		1	директора по УВР
	использования заданий			
	формата ВПР на уроках			
2.5	Обсуждение критериев	В течение года	Совещание	Заместитель
2.0	оценивания ВПР по	В то топпо года	Совещиние	директора по УВР
	предметам			дпректора по з Вт
2.6	Проведение тренировочных	По графику	Приказ	Заместитель
2.0	проверочных работ по	Потрафику	Приказ	директора по УВР,
	предметам			руководители МО,
	предметам			учителя
				•
				начальных
				классов, учителя-
2.7		D	П	предметники
2.7	Организация и проведение	В течение	План работы	Заместитель
	дополнительных занятий и	учебного	учителей-	директора по УВР,
	консультаций для учащихся с	года, по графику	предметников	учителя
	целью дальнейшей			начальных
	коррекционной работы.			классов, учителя-
	Включение заданий,			предметники
	аналогичных заданиям ВПР в			
	план урока.			
	3. Мероприят	гия по подготовке у		
3.1	Организация индивидуально	В течение	Информация	Учителя -
	- дифференцированного	учебного года		предметники,
	подхода к учащимся (по			учителя
	предметам с низким			начальных
	качеством знаний по			классов
	результатам ВПР-2025)			
3.2	Использование на уроках	В течение	Банк заданий	Заместитель
	различных видов контроля с	учебного года		директора по УВР,
	целью мониторинга			учителя
	результативности работы по			начальных
	устранению пробелов в			классов,
	знаниях и умениях.			учителя-
	Корректировка содержания			предметники
	текущего контроля			1 ,,
4. N	текущего контроли Іероприятия по подготовке и п	Ювышению квали		ческих работников
4.1	Участие педагогических	В течение	Сертификат,	Заместитель
1.1	работников в вебинарах	учебного года	свидетельство	директора по УВР,
	различного уровня по	у полного года	(наличие)	учителя
	особенностям подготовки и		(Harrianc)	•
	проведения ВПР,			начальных
	проведения впг,	<u> </u>	<u> </u>	классов,

	критериальному оцениванию			учителя-
	ВПР			предметники
	ероприятия по формированию			_
5.1	Своевременное внесение сведений для формирования и ведения информационной системы проведения ВПР	По графику ФИС ОКО	Сайт Совещание, родительские собрания	Заместитель директора по УВР
5.2	Своевременная регистрация и оформление заявки на официальном портале ФИС ОКО (в личном кабинете)	По графику ФИС ОКО	Портал ФИОКО Личный кабинет	Заместитель директора по УВР
5.3	Своевременное получение (загрузка) результатов ВПР по соответствующему учебному предмету через портал ФИС ОКО (личный кабинет)	По графику ФИС ОКО	Формырезультаты ВПР	Заместитель директора по УВР
6.		ному сопровожден	ию организации и	проведения ВПР
6.1	Назначение в Школе ответственных: - за мониторинг и использование электронных образовательных и Интернетресурсов по вопросам подготовки к Всероссийским проверочным работам; - за подготовку к ВПР в части методической работы.	Сентябрь, 2025 г.	Приказ по школе	Директор
6.2	Информационноразъяснительная работа со всеми участниками образовательных отношений по процедуре проведения ВПР, структуре и содержанию проверочных работ, системе оценивания.	В течение года	Сайт, информационные письма, протоколы родительских собраний	Заместители директора по УВР, классные руководители, учителя начальных классов, учителя- предметники
6.3	Плановая системная, в т.ч. индивидуальная, информационноразъяснительная работа с родителями (законными представителями) учащихся классов, в которых проводится мониторинг качества подготовки по соответствующим учебным предметам.	В течение года	Родительские собрания, индивидуальные консультации	Заместители директора по УВР, классные руководители, учителя начальных классов, учителя- предметники
	7. Контроль за	а организацией и п	роведением ВПР	
7.1	Обеспечение внутришкольного контроля за подготовкой учащихся в	По плану ВШК	Предоставление информации о выполнении	Заместитель директора по УВР

	части посещения		рабочих		
	администрацией уроков,		программ		
	индивидуальных и		учебных		
	групповых занятий по		предметов		
	учебным предметам,				
	подлежащим мониторингу				
	качества подготовки				
	учащихся.				
	8. Анализ результатов и подведение итогов ВПР на уровне школы				
8.1	Анализ результатов ВПР	По плану ВШК	Аналитическая	Заместитель	
			справка с	директора по УВР	
			рекомендациями		
8.2	Анализ итогов реализации	Май, 2026 г.	Аналитическая	Заместитель	
	плана мероприятий		справка с	директора по УВР	
	(дорожной карты)		рекомендациями		